

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2011 году\*

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	конец (мес./год)		план ***		факт		2011 год (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					2011 год (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2011 год (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	<b>Автоматическая пожарная сигнализация склада ГСМ Аэропорта Мурманск,</b>	Ноябрь 2010	Декабрь 2011	1 881	1 562	1 857	1 591	1 881	2%	1%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств									
	- за счет заемных средств			-	-	-	-			
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**			-	-	-	-			
2	<b>Реконструкция пунктов налива автоГСМ на складе ГСМ Аэропорта Мурманск,</b>	Июль 2011	Декабрь 2012	108	350	350	108	108	-69%	-69%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств									
	- за счет заемных средств			-	-	-	-			
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**			-	-	-	-			
3	<b>Реконструкция нефтеловушки на складе ГСМ Аэропорта Мурманск,</b>	Ноябрь 2010	Декабрь 2011	3 121	3 186	3 526	2 781	3 121	-13%	-11%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств									
	- за счет заемных средств			-	-	-	-			
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**			-	-	-	-			

\* Приводятся сведения на очередной период (период t)

\*\* В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню

\*\*\* В текущих ценах